
 

 

 
REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN  

PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI  

TRIWULAN 2 TAHUN 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

2015 





 

 

Kata Pengantar 

 

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai 

melalui Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilakukan pemantauan dan 

penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 

Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar 

Negeri bertujuan untuk menyampaikan perkembangan kinerja 

pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri dengan melihat 

pencapaian indikator output dan realisasi penyerapan dana. 

Selain itu dilakukan pula identifikasi permasalahan, rencana 

tindak lanjut, serta evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang 

telah selesai berdasarkan laporan akhir proyek atau Project 

Completion Report (PCR).  

Penyusunan laporan berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari i) hasil rapat pemantauan 

Triwulan II Tahun 2015 yang dilaksanakan di Bappenas pada bulan Juli 2015; ii) laporan pelaksanaan 

kegiatan yang disampaikan kepada Bappenas dari Kementerian/Lembaga selaku instansi 

pelaksana sampai dengan 27 Juli 2015; dan iii) hasil kunjungan lapangan. Proyek-proyek yang 

dipantau merupakan proyek yang sudah efektif masa berlakunya dan belum melewati tanggal 

berakhirnya pinjaman/hibah (closing date) pada Triwulan II Tahun 2015. 

Laporan ini berisi informasi mengenai hasil pemantauan terhadap kinerja pelaksanaan proyek-

proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri melalui Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan 

Kreditor Swasta Asing/Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, serta hibah luar negeri. Hibah luar negeri 

yang dilaporkan antara lain hibah Lembaga PBB (UNDP, UNODC, ILO dan FAO), hibah ADB, hibah 

EU, hibah Pemerintah Amerika Serikat (Millenium Challenge Corporation/MCC), dan hibah 

Pemerintah Jerman. 

Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri edisi Triwulan II Tahun 2015 ini diharapkan 

dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman (lesson learned) yang bermanfaat dalam 

pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri maupun penyempurnaan perencanaan selanjutnya, dan 

dapat menjadi acuan tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait jika diperlukan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

laporan ini. 

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

 

 
 

 

SOFYAN A. DJALIL 

 

 





 

 

Daftar Istilah 

ADB 

AFD 

: 

: 

Asian Development Bank 

Agence Francaise de Development 

IDB : Islamic Development Bank 

IFAD : International Fund for Agricultural Development 

JBIC : Japan Bank for International Cooperation 

JICA : Japan International Cooperation Agency 

KSA : Kreditor Swasta Asing 

LPKE : Lembaga Penjamin Kredit Ekspor 

UNDP : United Nations Development Programme 

UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime 

ILO : International Labour Organization 

FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations 

EU : European Union 

SLA : Subsidiary Loan Agreement; perjanjian penerusan pinjaman kepada 

BUMN/BUMD /Pemerintah Daerah 

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri 

Kemenhan : Kementerian Pertahanan 

Kemenkeu : Kementerian Keuangan 

Kementan : Kementerian Pertanian 

Kemenhub : Kementerian Perhubungan 

Kemenristekdikti : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Kemenkes : Kementerian Kesehatan 

Kemenag : Kementerian Agama 

Kemen KP : Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Kemen PUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Kemennaker : Kementerian Ketenagakerjaan 

BPS : Badan Pusat Statistik 

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Kemenkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Kepolisian RI : Kepolisian Republik Indonesia 

BP Batam : Badan Pengusahaan Batam 

BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

BMKG : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

BIG : Badan Informasi Geospasial 

PT. PLN : PT. Perusahaan Listrik Negara 

PT. PERTAMINA : PT. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara 

PT. SMI : PT. Sarana Multi Infrastruktur 

PT. PII : PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia 

Pemprov. DKI Jakarta : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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Gambaran Umum 

 

Pada akhir Triwulan II Tahun 2015 (posisi 30 Juni 2015), nilai pinjaman luar negeri yang sedang berjalan 

adalah sebesar ekuivalen USD 15.688,6 juta, yang terdiri dari 147 proyek dan dilaksanakan oleh 22 

Kementerian/Lembaga, 4 BUMN, serta 1 Pemerintah Daerah. Penyerapan kumulatif sampai dengan 

akhir Triwulan II Tahun 2015 sebesar ekuivalen USD 6.128,4 juta atau 39,1%. Realisasi penyerapan untuk 

target tahun 2015 (USD 3.412,0 juta) adalah 21,9% (USD 746,4 juta). 

Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2015, terdapat perubahan nilai pinjaman dari USD 16.162,3   

juta menjadi USD 15.688,6 juta. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya 1 (satu) proyek yang 

dibatalkan dan 4 (proyek) yang selesai pelaksanaannya dengan total nilai pinjaman sebesar 

ekuivalen USD 265,8 juta, 1 (satu) proyek mengalami koreksi nilai pinjaman, dan adanya perbedaan 

nilai kurs. 

 

 PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB 

Pada Triwulan II Tahun 2015 terdapat 147 proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. 

Pinjaman luar negeri tersebut dilaksanakan melalui skema pinjaman lunak (soft loan) dan 

pinjaman kredit ekspor. Pinjaman lunak (soft loan) merupakan pinjaman yang dikelola oleh 

Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah yang berasal dari kreditor multilateral 

maupun bilateral. Sedangkan kredit ekspor merupakan pinjaman yang dikelola oleh 

Kementerian/Lembaga dan BUMN yang berasal dari kreditor swasta asing maupun lembaga 

penjamin kredit ekspor.  

Skema pinjaman tersebut ada yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, diteruspinjamkan 

kepada BUMN dengan Subsidiary Loan Agreement (SLA), dan diterushibahkan kepada 

Pemerintah Daerah. 

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Posisi 30 Juni 2015 

(Ekuivalen Juta USD) 

Uraian 
Jumlah 

Proyek 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan s/d 

Triwulan II TA 2015 Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Nilai % Target Realisasi % 

Soft Loan 104 11.422,5 3.440,9 30,1 7.981,5 2.082,3 337,4 16,2 

Dilaksanakan K/L 84 7.636,9 2.810,2 36,8 4.826,6 1.531,1 266,8 17,4 

Diteruspinjamkan (SLA) 19 3.392,1 515,5 15,2 2.876,6 347,9 60,4 17,4 

Diterushibahkan 1 393,5 115,2 29,3 278,3 203,3 10,2 5,0 

Kredit Ekspor*) 43 4.266,1 2.687,4 63,0 1.578,7 1.329,8 409,0 30,8 

Total 147 15.688,6 6.128,4 39,1 9.560,3 3.412,0 746,4 21,9 

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015 (diolah) 

Keterangan : *)  -    Dilaksanakan oleh Kemenhan dan POLRI sebanyak 42 proyek  

           -    Dilaksanakan oleh PT. PLN sebanyak 1 proyek 
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Kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri, komposisi dan besaran (share) dari masing-masing 

Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah selaku instansi penanggung jawab dapat 

dilihat pada tabel dan gambar berikut ini. 

Tabel 1.2 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 

(Ekuivalen Juta USD) 

Instansi Penanggung 

Jawab 

Jumlah 

Proyek 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan s/d 

Triwulan II TA 2015 Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Nilai % Target Realisasi % 

Kementerian/Lembaga 126 11.849,3 5.497,6 46,4 6.351,7 2.859,1 675,8 23,6 

Kemendes PDTT   1 450,0 159,1 35,4 290,9 43,0 0,0 0,0 

Kemendagri    1 59,2 52,7 89,1 6,5 0,5 0,0 0,0 

Kemenhan  33 4.066,1 2.604,3 64,1 1.461,7 1.028,8 337,5 32,8 

Kemenkeu   1 60,0 48,2 80,4 11,8 15,0 9,7 64,5 

Kementan   2 122,7 26,5 21,6 96,2 36,3 6,4 17,7 

Kemenhub   7 875,7 98,6 11,3 777,0 21,2 0,2 0,8 

Kemenristekdikti 10 809,4 147,2 18,2 662,2 206,9 26,6 12,8 

Kemendikbud   1 21,3 6,2 29,0 15,2 11,1 3,2 29,1 

Kemenkes   2 33,9 32,9 97,0 1,0 0,8 0,0 0,0 

Kemenag   2 158,8 11,1 7,0 147,6 135,7 5,6 4,1 

Kemen KP   3 152,8 45,1 29,5 107,7 34,4 4,9 14,2 

Kemen PUPR 39 4.178,7 1.915,5 45,8 2.263,1 873,8 180,8 20,7 

Kemennaker   1 32,5 0,0 0,1 32,5 28,2 0,0 0,0 

BPS   1 47,0 1,1 2,4 45,9 12,4 0,7 5,2 

Bappenas   4 277,5 139,8 50,4 137,7 38,0 10,0 26,4 

Kemenkominfo   2 77,7 26,4 34,0 51,3 26,8 11,2 41,9 

Kepolisian RI  11 218,0 84,0 38,5 134,0 302,4 71,6 23,7 

BP Batam   1 47,8 1,1 2,3 46,7 10,2 1,1 10,7 

BPKP   1 57,8 12,9 22,4 44,8 17,2 4,3 25,1 

BMKG   1 34,0 24,5 72,0 9,5 7,6 0,0 0,0 

LIPI   1 16,5 10,4 62,9 6,1 5,6 0,0 0,0 

BIG   1 52,1 49,8 95,7 2,2 3,2 2,0 64,2 

Diteruspinjamkan (SLA) 20 3.445,8 515,5 15,0 2.930,3 349,6 60,4 17,3 

PT. PLN 16 2.820,8 375,3 13,3 2.445,5 291,2 50,0 17,2 

PT. PERTAMINA   2 520,4 42,1 8,1 478,3 55,3 10,2 18,5 

PT. SMI   1 100,0 97,2 97,2 2,8 2,8 0,0 0,0 

PT. PII   1 4,6 1,0 21,3 3,6 0,3 0,2 66,7 

Diterushibahkan    1 393,5 115,2 29,3 278,3 203,3 10,2 5,0 

Pemprov. DKI Jakarta   1 393,5 115,2 29,3 278,3 203,3 10,2 5,0 

Total 147 15.688,6 6.128,4 39,1 9.560,3 3.412,0 746,4 21,9 

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015 (diolah) 
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Gambar 1.1 Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab  

                          Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015 (diolah) 

Pinjaman luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Pemerintah 

Daerah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 5 sektor utama, yaitu infrastruktur, energi, 

pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain. Kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri 

berdasarkan sektor tersebut dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini. 

Tabel 1.3 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor 

Ekuivalen Juta USD) 

Sektor 
Jumlah 

Proyek 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan s/d 

Triwulan II TA 2015 Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Nilai % Target Realisasi % 

Infrastruktur 49 5.552,4 2.227,5 40,1 3.324,9 1.101,5 191,4 17,4 

Energi 18 3.341,2 417,3 12,5 2.923,8 346,5 60,2 5,7 

Pendidikan 16 1.239,3 284,0 22,9 955,4 387,6 45,3 11,7 

Pertahanan dan 

Keamanan 
44 4.284,1 2.688,3 62,8 1.595,8 1.331,3 409,0 30,7 

Lain-lain 20 1.271,6 511,2 40,2 760,4 245,2 40,5 16,5 

Total 147 15.688,6 6.128,4 39,1 9.560,3 3.412,0 746,4 21,9 

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015 (diolah) 
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Gambar 1.2  Komposisi dan Besaran Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sektor 

                                 Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015 (diolah) 

 

 PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI BERDASARKAN SUMBER PINJAMAN 

Pinjaman luar negeri yang sedang berjalan saat ini berasal dari 3 kelompok sumber pinjaman, 

yaitu Kreditor Multilateral, Kreditor Bilateral, dan Kreditor Swasta Asing (KSA)/Lembaga Penjamin 

Kredit Ekspor (LPKE). 

Kreditor Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang beranggotakan 

beberapa negara, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development 

Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Saudi Fund. 

Kreditor Bilateral merupakan pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh 

pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing, seperti 

Jepang, Australia, Jerman, Korea, Perancis, RR Tiongkok, dan Spanyol. 

Kreditor Swasta Asing (KSA) diwakili oleh lembaga keuangan nasional dan lembaga non-

keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, 

seperti PT. BNI cabang Singapura, Tokyo, dan Hongkong. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) 

merupakan lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman 

langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang 

bersangkutan serta melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia, seperti BNP Paribas, Exim 

Bank of Korea, Export-Import Bank of China, dan Fortis Bank Belanda. 

Komposisi dan besaran (share), serta kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri berdasarkan 

sumber pinjaman dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. 
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Gambar 1.3 Komposisi Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman 

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015 (diolah) 

Keterangan:  -   Pinjaman Multilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman IFAD  

        dan Saudi Fund 

-  Pinjaman Bilateral lain terdiri dari pinjaman yang bersumber dari pinjaman  Australia,  

   Jerman, Perancis, dan Spanyol 

Tabel 1.4 Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri Berdasarkan Sumber Pinjaman  
(Ekuivalen Juta USD) 

No Sumber Pinjaman 
Jumlah 

Loan 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

I Kreditor Multilateral 61 5.747,1 1.273,9 4.473,2 976,7 190,5 19,5 

 Bank Dunia 19 3.442,1 743,9 2.698,3 438,7 81,0 18,5 

 ADB 16 1.114,7 273,1 841,5 180,2 32,5 18,0 

 IDB 21 987,5 163,1 824,4 323,8 67,2 20,7 

 IFAD 3 131,8 84,3 47,5 23,9 4,1 17,1 

 Saudi Fund 2 71,0 9,6 61,4 10,0 5,7 58,4 

II Kreditor Bilateral 62 5.675,4 2.167,0 3.508,4 1.105,6 146,9 13,3 

 Jepang 37 4.060,0 1.507,3 2.552,6 750,3 88,4 11,8 

 Australia 1 230,8 209,4 21,4 15,1 4,6 30,8 

 Jerman 4 154,8 41,8 113,0 12,3 3,3 27,0 

 Korea 6 300,1 28,6 271,5 54,2 1,4 2,6 

 Perancis   7 353,4 117,7 235,6 67,5 14,8 22,0 

 RR Tiongkok 5 531,9 224,0 307,9 200,7 34,3 17,1 

 Spanyol 2 44,4 38,1 6,4 5,6 0,0 0,0 

III KSA/LPKE 45 4.266,1 2.687,4 1.578,7 1.329,8 409,0 30,8 

Total 168 15.688,6 6.128,4 9.560,3 3.412,0 746,4 21,9 

Sumber: Lampiran Laporan Kinerja Pelaksanaan PHLN Triwulan II Tahun 2015 (diolah) 
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Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pinjaman luar negeri yang disajikan 

dalam beberapa tabel tersebut diatas, penyerapan pada Triwulan II Tahun 2015 masih tergolong 

rendah. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh:  

1. Masih adanya kendala pengadaan lahan seperti yang terjadi dalam beberapa proyek di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu dalam proyek Western 

Indonesia National Roads Improvement (WINRIP) dan proyek  Toll Road Development of 

Medan-Kualanamu. Beberapa proyek yang dikelola oleh PT. PLN juga masih terkendala oleh 

pengadaan lahan dan perijinan seperti dalam proyek Peusangan Hydroelectric Power Plant 

Construction dan proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant.   

2. Adanya restrukturisasi pada beberapa kementerian yang berakibat pada terhambatnya 

pelaksanaan proyek dan tertundanya penyerapan anggaran, seperti yang terjadi di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Dalam Negeri. 

3. Adanya kekurangan alokasi anggaran dalam DIPA untuk proyek-proyek yang 

diteruspinjamkan (SLA) seperti yang terjadi dalam beberapa proyek PT. PLN dan PT. Pertamina 

antara lain proyek West Kalimantan Power Grid Strengthening, proyek Java-Sumatera 

Interconnection 500 KV Line (HVDC) Stage II, dan proyek Geothermal Clean Energy 

Investment. 

4. Adanya ketentuan baru terkait jenis belanja bantuan sosial (bansos) yang harus dikelola oleh 

Kementerian Sosial, sehingga beberapa proyek yang memiliki jenis belanja bansos tertunda 

proses penyerapannya seperti yang terjadi dalam proyek Pamsimas II.  

5. Masih adanya permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti yang terjadi 

pada proyek Development of Belawan Phase I dan proyek Community Based Sanitation 

Project in Indonesia (Sanimas). 

 

 PINJAMAN PROYEK LUAR NEGERI YANG DIBATALKAN DAN BERAKHIR  

Pinjaman proyek luar negeri yang dibatalkan dan berakhir karena proyek telah selesai, serta tidak 

dipantau lagi pada Triwulan II Tahun 2015 terdiri dari 5 proyek. Pinjaman proyek luar negeri yang 

dibatalkan dan berakhir masa berlakunya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.5 Pinjaman Proyek Luar Negeri yang Dibatalkan dan Berakhir Masa Berlakunya 
(Ekuivalen Juta USD) 

No 
Kode 

Loan 

Instansi  

Penanggung Jawab 
Nama/Jumlah Proyek Nilai Pinjaman 

JICA 

1 IP-558 Kemen PUPR 
Regional Solid Waste Management for Mamminasata 

Project 
29,5 

2 IP-521 Kemenhub The Urgent Rehab. Project of Tanjung Priok Port 100,4 

3 IP-527 PT. PLN Keramasan Power Plant Extension Project 81,1 

LPKE 

4  Kemenhan 1 Proyek 49,8 

5  Kepolisian RI 1 Proyek 5,1 

Total 265,8 
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 PELAKSANAAN HIBAH LUAR NEGERI 

Hibah luar negeri yang dilaporkan pelaksanaannya pada Triwulan II Tahun 2015 berjumlah 102 

proyek, yang dilaksanakan oleh 21 Kementerian/Lembaga dengan total nilai sebesar ekuivalen 

USD 1.364,3 juta. 

Tabel 1.6 Pelaksanaan Hibah Luar Negeri Berdasarkan Instansi Penanggung Jawab 
(Ekuivalen Juta USD) 

No Instansi Penanggung Jawab 
Jumlah 

Proyek 
Nilai Hibah 

Realisasi 

TW II 

1 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia    1 5,3 1,5 

2 Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional    1 0,3 0,1 

3 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional    5 607,9 2,5 

4 Badan Pusat Statistik    2 0,4 0,1 

5 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi    3 130,3 0,3 

6 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral    7 24,1 0,0 

7 Kementerian Kesehatan    16 10,8 0,4 

8 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian    1 1,1 0,1 

9 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan    1 22,5 0,7 

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat    2 25,9 0,6 

11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan    1 161,5 19,2 

12 Kementerian Perdagangan    1 0,4 0,0 

13 Kementerian Pertanian    37 71,8 0,6 

14 Kementerian Sekretariat Negara    2 149,4 11,5 

15 Kementerian Ketenagakerjaan    1 0,02 0,1 

16 Kepolisian Republik Indonesia    1 0,02 0,0 

17 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)    4 2,2 0,0 

18 Komisi Pemberantasan Korupsi    4 21,7 0,0 

19 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia    10 2,0 0,1 

20 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia    1 1,7 0,0 

21 PT. PERTAMINA    1 125,0 0,0 

Total 102 1.364,3 37,8 

 

Berdasarkan bentuk dan jenis hibah yang diterima oleh Kementerian/Lembaga tersebut, 

pelaksanaan hibah luar negeri pada Triwulan II Tahun 2015 dapat dikelompokkan dalam 3 

kategori, yaitu: 

1. Hibah langsung dalam bentuk uang sebanyak 69 proyek senilai ekuivalen USD 1.006,7 juta. 

2. Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga sebanyak 22 proyek senilai 

ekuivalen USD 164,6 juta. 

3. Hibah terencana sebanyak 11 proyek senilai ekuivalen USD 193,0 juta. 
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 LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI 

Pada Triwulan II Tahun 2015 ini terdapat 1 laporan pelaksanaan proyek yang telah selesai, yaitu 

proyek ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in DIY yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Proyek ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in DIY mulai efektif pada 29 

Maret 2007 dan berakhir pada 29 Mei 2015 dengan nilai pinjaman JPY 2.911,0 juta (ekuivalen 

dengan USD 23,8 juta). Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Infrastruktur yang 

terbangun melalui proyek ini adalah 1 (satu) unit Internet Data Center (IDC) di BTKP DIY sebagai 

pusat layanan e-learning, yang dinamakan  e-learning Jogja belajar, dan 500 laboratorium 

komputer di 500 sekolah tingkat SD dan SMP di DIY beserta interkoneksinya ke IDC. Terdapat lima 

fitur layanan e-learning Jogja belajar, yaitu : 

1. Learning Management System (LMS) yang berisi konten media pembelajaran berbasis web 

yang disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori kelas serta mata pelajarannya. 

2. Video streaming merupakan sarana bagi para stakeholders berbagi video-video 

pembelajaran yang berkaitan dengan dunia pendidikan. 

3. Radio streaming adalah sarana distribusi media-media pembelajaran berbasis audio. Di 

dalamnya meliputi materi mengenai tembang macapat, dialog tentang budaya Jawa, 

dialog mengenai kearifan lokal, dan dialog-dialog lain yang berkaitan dengan dunia 

pendidikan. 

4. Budaya yang dirancang sebagai media disribusi materi-materi yang berkaitan dengan 

budaya Jawa. 

5. Virtual Class yaitu fitur kelas maya di mana peserta didik dapat mendaftar untuk mengikuti 

sebuah kelas maya yang dikelola oleh BTKP DIY. 

Secara umum, proyek ICT Utilization Project for Educational Quality Enhancement in DIY berhasil 

memberikan manfaat pada proses belajar mengajar berbasiskan TIK. Proyek ini memberikan 

kemudahan akses dan kostumisasi konten pendidikan serta meningkatkan kreatifitas guru dalam 

memberikan materi kepada siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam penerapan 

pembelajaran berbasis TIK.
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 DAFTAR PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 TAHUN 2015 BERDASARKAN INSTANSI PENANGGUNG JAWAB 

        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat   4.178,7 1.915,5 2.263,1 873,8 180,8 20,7 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air         

1 7669-ID 
Bank 

Dunia 

Dam Operational Improvement and 

Safety Project (DOISP) 
08/06/2009 01/07/2016 50,0 38,8 11,2 7,5 1,4 19,3 

2 8027-ID 
Bank 

Dunia 

Water Resources and Irrigation Sector 

Management (WISMP II)  
14/11/2011 31/12/2016 150,0 42,1 107,9 37,1 4,6 12,3 

3 8121-ID 
Bank 

Dunia 

Jakarta Urgent Flood Mitigation Project 

(JUFMP) 
18/08/2012 31/03/2017 139,6 42,0 97,6 26,5 6,0 22,8 

4 

2500-INO ADB 

Integrated Citarum Water Resources 

Management and Invesment Program 

(ICWRMIP) 

03/06/2009 31/05/2016 20,0 5,9 14,1 9,1 1,2 13,0 

2501-INO ADB 

Integrated Citarum Water Resources 

Management and Invesment Program 

(ICWRMIP) 

03/06/2009 31/05/2016 30,9 17,7 13,2 9,4 1,5 15,7 

5 IP-522 
Jepang 

(JICA) 
Lower Solo River Improvement Project II 28/07/2005 30/09/2017 76,4 62,9 13,4 5,3 0,4 7,0 

6 IP-523 
Jepang 

(JICA) 
Komering Irrigation Project Stage Phase II 28/07/2005 27/01/2016 112,7 98,6 14,1 10,6 2,7 25,6 

7 IP-534 
Jepang 

(JICA) 

Integrated Water Resources & Flood 

Management  
26/07/2006 26/07/2016 133,2 115,4 17,8 245,2 0,9 0,4 

8 IP-546 
Jepang 

(JICA) 

Participatory Irrigation System 

Improvement Project 
25/07/2008 28/03/2016 100,6 81,2 19,4 12,9 2,3 17,7 

9 IP-547 
Jepang 

(JICA) 

Decentralized Irrigation System 

Improvement Project  
25/07/2008 25/07/2016 73,3 61,3 12,0 10,2 3,1 29,8 

10 IP-551 
Jepang 

(JICA) 

Urban Flood Control System Improvement 

in Selected Cities 
28/07/2009 28/07/2017 61,2 30,9 30,4 13,3 2,9 21,9 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

11 IP-552 
Jepang 

(JICA) 

Countermeasure for Sediment in Wonogiri 

Multipurpose Dam Reservoir I 
28/07/2009 28/07/2018 49,5 28,4 21,1 4,0 0,8 20,1 

12 IP-559 
Jepang 

(JICA) 
Upper Citarum Basin Flood Management 28/03/2013 25/07/2020 27,1 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0 

13 IP-566 
Jepang 

(JICA) 

Urgent Disaster Reduction Project for 

Mount Merapi and Lower Progo River Area 

- Phase II 

24/02/2014 24/02/2018 41,8 0,0 41,8 6,4 0,0 0,0 

14 IP-567 
Jepang 

(JICA) 

Countermeasure for Sediment in Wonogiri 

Multipurpose Dam Reservoir II 
24/02/2014 24/02/2018 40,5 0,0 40,5 1,7 0,0 0,0 

15 
21595701-

31 

RR 

Tiongkok 
Additional Loan for Jatigede Dam 03/09/2013 03/09/2016 117,0 79,9 37,1 9,9 9,5 96,2 

16 INA-19 Korea 
Construction of Karian Multipurpose Dam 

Project 
14/02/2012 22/03/2019 99,5 1,9 97,7 16,1 0,2 1,4 

Direktorat Jenderal Bina Marga         

17 8043-ID 
Bank 

Dunia 

Western Indonesia National Roads 

Improvement (WINRIP) 
12/03/2012 31/12/2017 250,0 15,6 234,4 65,9 14,9 22,6 

18 

2817-INO ADB 
Regional Road Development Project 

(RRDP) 
31/07/2012 31/07/2018 180,0 26,8 153,2 29,1 5,1 17,7 

IND-0161 IDB 
Regional Road Development Project 

(RRDP) 
29/04/2013 29/04/2017 65,0 0,8 64,2 6,5 0,8 12,4 

19 IP-529 
Jepang 

(JICA) 

Tanjung Priok Acces Road Construction 

Project I 
28/07/2005 30/12/2016 215,0 121,6 93,4 7,8 0,0 0,0 

20 IP-531 
Jepang 

(JICA) 

Tanjung Priok Acces Road Construction 

Project II 
01/04/2006 26/07/2015 217,6 131,3 86,2 12,3 14,0 113,3 

21 IP-545 
Jepang 

(JICA) 
Aceh Reconstruction Project 29/03/2007 26/07/2017 94,7 46,3 48,5 26,1 3,9 15,1 

22 
AIPRD-L-

002 

Australia 

(DFAT) 

Eastern Indonesia National Road 

Improvement Project (EINRIP) 
04/03/2008 30/09/2015 230,8 209,4 21,4 15,1 4,6 30,8 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

23 21660201 
RR 

Tiongkok 
Tayan Bridge Construction 04/09/2012 08/11/2015 67,3 42,0 25,3 29,4 1,6 5,6 

24 21662601 
RR 

Tiongkok 

Development of Cileunyi-Sumedang-

Dawuan Toll Road 
12/11/2012 12/11/2015 93,0 51,8 41,2 29,8 4,5 15,1 

25 21663301 
RR 

Tiongkok 

Toll Road Development of Medan - 

Kualanamu 
11/03/2013 11/03/2018 122,4 26,4 96,0 44,7 10,7 24,0 

26 
LA 

17.04.2013 
Spanyol 

Bridge Material Supply for Bridge 

Replacement 
13/08/2013 13/04/2015 27,9 27,7 0,2 0,0 0,0 0,0 

27 INA-17 Korea 
Padang By-Pass Capacity Expansion 

Project 
14/04/2011 14/10/2015 60,0 4,5 55,5 24,7 0,1 0,3 

Direktorat Jenderal Cipta Karya         

28 8213-ID 
Bank 

Dunia 

National Community Empowerment 

Program in Urban Areas (PNPM Urban) 

2012-2015 

03/01/2013 31/12/2015 266,0 92,5 173,5 32,3 9,0 27,8 

29 8259-ID 
Bank 

Dunia 
PAMSIMAS II 02/08/2013 31/12/2016 99,9 39,0 60,9 11,9 3,4 28,1 

30 2654-INO ADB 
Metropolitan Sanitation Management and 

Health Project (MSMHP) 
22/11/2010 30/10/2016 35,0 20,3 14,7 10,6 0,0 0,0 

31 2768-INO ADB 
Urban Sanitation & Rural Infrastructure 

Support to PNPM (USRI) 
15/11/2011 30/06/2015 100,0 97,5 2,5 2,4 0,0 0,0 

32 3122-INO ADB 
Neighborhood Upgrading and Shelter 

Project Phase 2 (NUSP-2) 
17/07/2014 30/06/2018 74,4 7,4 67,0 17,9 7,4 41,4 

33 

3123-INO ADB 
Metropolitan Sanitation Management 

Investment Project (MSMIP) 
09/07/2014 31/12/2020 80,0 0,0 80,0 4,1 0,0 0,0 

8280-INO ADB 
Metropolitan Sanitation Management 

Investment Project (MSMIP) 
09/07/2014 31/12/2020 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

34 IP-550 
Jepang 

(JICA) 

Denpasar Sewerage Development  

Project II 
25/07/2008 25/07/2016 49,1 46,2 2,8 0,5 0,0 0,0 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

35 IP-558 
Jepang 

(JICA) 

Regional Solid Waste Management for 

Mamminasata Project 
Pinjaman Dibatalkan 

36 IP-564 
Jepang 

(JICA) 

Rural Settlement Infrastructure and 

Kabupaten Strategic Areas Development 

(RISE II) 

24/02/2014 24/02/2017 82,0 74,5 7,4 17,6 16,7 95,0 

37 IP-565 
Jepang 

(JICA) 

Metropolitan Sanitation Management 

Investment Program: Sewerage System 

Development in DKI Jakarta  

24/02/2014 24/02/2018 16,1 0,0 16,1 1,0 0,0 0,0 

38 
IND-0169, 

0170, 0171 
IDB PNPM ICDD Phase III 15/12/2013 30/09/2016 205,0 122,2 82,8 38,5 41,6 108,2 

39 IND-0167 IDB 
SANIMAS Comunity-Based Sanitation 

Project In Indonesia 
29/10/2014 31/12/2018 100,0 4,9 95,1 20,6 4,9 23,8 

40 2010 66 471 
Jerman 

(KfW) 

Emission Reduction in Cities : Solid Waste 

Management 
02/05/2013 30/06/2018 84,3 0,0 84,3 0,0 0,0 0,0 

Kementerian Pertanian   122,7 26,5 96,2 36,3 6,4 17,7 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian         

41 8188-ID 
Bank 

Dunia 

Sustainable Management of Agricultural 

Research and Technology Dissemination 

(SMART-D) 

25/10/2012 30/09/2017 80,0 9,9 70,1 20,5 3,8 18,7 

Badan Ketahanan Pangan         

42 835-ID IFAD 
Smallholder Livelihood of Development In 

Eastern Indonesia (SOLID) 
06/07/2011 31/07/2019 42,7 16,7 26,0 15,8 2,6 16,4 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi   809,4 147,2 662,2 206,9 26,6 12,8 

Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi         

43 8245-ID 
Bank 

Dunia 

Research and Innovation in Science and 

Technology Project (RISET-Pro) 
12/06/2013 31/12/2020 95,0 0,2 94,8 19,0 0,0 0,2 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi         

44 2928-INO ADB 
Polytechnic Education Development 

Project  
07/02/2013 30/06/2018 75,0 9,5 65,5 36,8 3,0 8,2 

45 IP-541 
Jepang 

(JICA) 

Hasanuddin University Engineering Faculty 

Development  
26/07/2007 26/07/2016 63,8 45,4 18,3 5,8 0,4 6,5 

46 IP-549 
Jepang 

(JICA) 

Development of World Class University at 

University of Indonesia 
25/07/2008 15/07/2018 119,6 44,7 74,9 31,0 0,0 0,0 

47 IP-553 
Jepang 

(JICA) 

Development of Bandung Institute of 

Technology III 
28/07/2009 30/09/2018 46,2 14,5 31,7 25,8 3,2 12,5 

48 

IND-0137, 

0138 
IDB 

The Development of Medical Education 

and Research Center and Two University 

Hospitals (3 in 1) 

26/02/2011 31/12/2015 64,0 3,7 60,3 25,4 2,7 10,7 

SFD/8/526 
Saudi 

Fund 

The Development of Medical Education 

and Research Center and Two University 

Hospitals (3 in 1) 

28/11/2010 31/12/2015 36,0 9,6 26,4 8,7 5,7 67,4 

49 
IND-0140, 

0141 
IDB 

The Quality Improvement of Padjadjaran 

University Project 
24/07/2011 

24/10/2015 

dan 

31/05/2016 

35,2 8,9 26,3 15,8 3,2 20,1 

50 

IND-0152 IDB 

The Development and Quality 

Improvement of Semarang State University 

(UNNES) Project 

28/11/2011 31/12/2015 3,4 1,6 1,8 0,9 0,2 22,1 

IND-0153, 

0154 
IDB 

The Development and Quality 

Improvement of Semarang State University 

(UNNES) Project 

28/11/2011 

18/12/2015 

dan 

31/05/2016 

32,6 5,7 26,9 13,3 5,3 39,6 

51 
IND-0155, 

0156 
IDB 

The Reconstruction and Upgrading of The 

State University of Padang (UNP) Project 
28/11/2011 31/12/2015 29,5 3,2 26,3 15,2 2,8 18,5 

52 

IND-0168 IDB 
The Support to The Development of Higher 

Education Project (7 in 1) 
14/04/2014 14/04/2018 174,0 0,0 174,0 7,8 0,0 0,0 

SFD/9/612 
Saudi 

Fund 

The Support to The Development of Higher 

Education Project (7 in 1) 
15/09/2014 31/12/2018 35,0 0,0 35,0 1,3 0,0 0,0 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan   21,3 6,2 15,2 11,1 3,2 29,1 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah         

53 2007 66 071 
Jerman 

(KfW) 

Sustainable Economic Development 

Through Technical and Vocational 

Education and Training 

15/12/2011 15/12/2015 21,3 6,2 15,2 11,1 3,2 29,1 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi   450,0 159,1 290,9 43,0 0,0 0,0 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa         

54 8217-ID 
Bank 

Dunia 

National Program for Community 

Empowerment in Rural Areas (PNPM Rural) 

2012-2015 

22/03/2013 31/12/2016 450,0 159,1 290,9 43,0 0,0 0,0 

Kementerian Dalam Negeri   59,2 52,7 6,5 0,5 0,0 0,0 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa         

55 755-ID IFAD 

National Program for Community 

Empowerment in Rural Areas (IFAD 

Support to PNPM) 

17/03/2009 31/03/2016 59,2 52,7 6,5 0,5 0,0 0,0 

Kementerian Perhubungan   875,7 98,6 777,0 21,2 0,2 0,8 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut         

56 IP-521 
Jepang 

(JICA) 

The Urgent Rehabilitation Project of 

Tanjung Priok Port 
Proyek Selesai 

57 IND-0133 IDB 
The Development of Belawan Port Project 

Phase I 
01/05/2010 21/03/2016 87,6 0,9 86,7 16,0 0,1 0,5 

Direktorat Jenderal Perkeretaapian         

58 IP-508 
Jepang 

(JICA) 

Railway Electrification and Double Double 

Tracking Project I 
13/12/2001 11/09/2016 190,6 69,5 121,1 3,8 0,0 0,0 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

59 IP-548 
Jepang 

(JICA) 

Railway Double Tracking on Java South 

Line Project III  
25/07/2008 25/07/2016 153,8 5,3 148,5 0,0 0,0 0,0 

60 IP-562 
Jepang 

(JICA) 

Railway Double Tracking on Java South 

Line Project  IV 
24/02/2014 24/02/2019 137,9 0,0 137,9 0,0 0,0 0,0 

61 IP-563 
Jepang 

(JICA) 

Jabodetabek Railway Capacity 

Enhancement-Phase I 
24/02/2014 20/02/2020 133,4 0,0 133,4 0,0 0,0 0,0 

62 2005 66 612 
Jerman 

(KfW) 

Track Maintenance Improvement 

Programme 
22/12/2009 30/06/2016 36,5 23,0 13,6 0,4 0,1 21,0 

63 

21671901 
Perancis 

(NATIXIS) 

Bandung Urban Railway Transport 

Development, Electrification Padalarang-

Cicalengka Line 

04/06/2013 30/06/2018 89,9 0,0 89,9 1,0 0,0 0,0 

CID 1029 

01G 

Perancis 

(AFD) 

Bandung Urban Railway Transport 

Development, Electrification Padalarang-

Cicalengka Line 

04/06/2013 31/03/2018 46,0 0,0 46,0 0,0 0,0 0,0 

Kementerian Ketenagakerjaan   32,5 0,0 32,5 28,2 0,0 0,0 

Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas         

64 
IND-

0159,0160 
IDB 

Support to Quality Improvement of The 

Vocational Training Centers (VTC) Project 
23/12/2013 23/12/2017 32,5 0,0 32,5 28,2 0,0 0,0 

Kementerian Agama   158,8 11,1 147,6 135,7 5,6 4,1 

Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam         

65 

IND-0157 IDB 

The Development and Quality 

Improvement of State Intitute of Islamic 

Studies (IAIN) Sunan Ampel Project 

28/11/2011 28/11/2015 30,4 11,0 19,4 18,9 5,6 29,4 

IND-0158 IDB 

The Development and Quality 

Improvement of State Intitute of Islamic 

Studies (IAIN) Sunan Ampel Project 

28/11/2011 30/09/2016 4,6 0,1 4,5 3,6 0,0 0,0 

66 IND-0164 IDB 
The Support to Development of Islamic 

Higher Education Project (4 in 1) 
18/05/2013 18/05/2017 123,8 0,0 123,7 113,2 0,0 0,0 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

Kementerian Kesehatan   33,9 32,9 1,0 0,8 0,0 0,0 

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan         

67 2002 70 413 
Jerman 

(KfW) 

The Improvement of the Moh. Hoesin 

Hospital  
14/05/2003 31/12/2015 12,7 12,7 0,0 0,8 0,0 0,0 

68 INA-10 Korea Strengthening of Teaching Hospitals  06/08/2007 31/12/2015 21,3 20,3 1,0 0,0 0,0 0,0 

Kementerian Kelautan dan Perikanan   152,8 45,1 107,7 34,4 4,9 14,2 

Direktorat Jenderal  Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil         

69 

8336-ID 
Bank 

Dunia 

Coral Reef Rehabilitation and 

Management Program-Coral Triangle 

Initiative (Coremap-CTI) 

05/06/2014 30/06/2019 47,4 2,2 45,2 12,1 0,9 7,3 

3094-INO ADB 

Coral Reef Rehabilitation and 

Management Program-Coral Triangle 

Initiative (Coremap-CTI) 

24/02/2014 30/06/2019 45,5 4,0 41,5 10,1 2,5 24,9 

70 880-ID IFAD 
Coastal Community Development Project 

(CCDP) 
01/11/2012 01/11/2018 29,9 14,9 15,0 7,7 1,5 19,6 

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan            

71 
CID 1025 

01 C 

Perancis 

(AFD) 

Infrastructure Development Space 

Oceanography (INDESO) 
18/06/2012 13/12/2016 30,0 24,0 6,0 4,5 0,0 0,0 

Kepolisian Republik Indonesia   71,6 0,9 70,7 3,2 0,0 0,0 

72 INA-18 Korea 
Integrated Trunking Radio Communication 

for Indonesian National Police 
14/02/2012 21/12/2015 38,2 0,9 37,3 2,8 0,0 0,0 

73 INA-21 Korea 
Fast Patrol Boats for Indonesian National 

Police  
21/03/2014 21/01/2018 33,4 0,0 33,4 0,4 0,0 0,0 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

Kementerian Keuangan   60,0 48,2 11,8 15,0 9,7 64,5 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan         

74 
4762/4026-

IND 

Bank 

Dunia 

Government Financial Management and 

Revenue Administration Project (GFMRAP) 
27/10/2005 31/12/2015 60,0 48,2 11,8 15,0 9,7 64,5 

Kementerian Komunikasi dan Informatika   77,7 26,4 51,3 26,8 11,2 41,9 

Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika         

75 IP-542 
Jepang 

(JICA) 

ICT Utilization Project for Educational 

Quality Enhancement in DIY 
29/03/2007 29/05/2015 23,8 15,2 8,6 0,0 0,0 0,0 

76 21686401 Perancis 
Improvement on TV Transmitting Stations 

(ITTS) - Phase II 
13/12/2013 13/12/2016 53,9 11,2 42,7 26,8 11,2 42,0 

Kementerian PPN/Bappenas   277,5 139,8 137,7 38,0 10,0 26,4 

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas         

77 8010-ID 
Bank 

Dunia 

Scholarships Program for Strengthening 

Reforming Institution (SPIRIT) 
15/06/2011 31/12/2017 112,7 53,0 59,6 26,3 4,9 18,5 

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana            

78 2264-INO ADB 
Infrastructure Reform Sector Development 

Project (IRSDP) 
29/11/2006 31/12/2015 27,6 20,3 7,3 4,1 0,1 3,0 

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana            

79 IP-535 
Jepang 

(JICA) 

Profesional Human Resources 

Development III 
29/03/2006 26/07/2015 79,4 62,9 16,5 1,0 3,5 362,0 

80 IP-568 
Jepang 

(JICA) 

Profesional Human Resources 

Development IV 
25/04/2014 24/02/2020 57,8 3,6 54,2 6,7 1,6 23,9 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 

Efektif 

Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan   57,8 12,9 44,8 17,2 4,3 25,1 

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan       

81 2927-INO ADB 
Strengthening Accountability 

Revitalization Project (STAR) 
19/02/2013 30/06/2018 57,8 12,9 44,8 17,2 4,3 25,1 

Badan Pusat Statistik   47,0 1,1 45,9 12,4 0,7 5,3 

82 8038-ID 
Bank 

Dunia 

Statistical Capasity Building Change and 

Reform for the Development Statistic 

(Statcap-Cerdas) 

18/07/2011 30/11/2018 47,0 1,1 45,9 12,4 0,7 5,3 

Badan Informasi Geospasial   52,1 49,8 2,2 3,2 2,0 64,2 

83 IP-544 
Jepang 

(JICA) 

National Geo-Spatial Data Infrastruture 

Development Project 
29/03/2007 26/07/2017 52,1 49,8 2,2 3,2 2,0 64,2 

Badan Pengusahaan Batam   47,8 1,1 46,7 10,2 1,1 10,7 

84 INA-20 Korea 
Development of Sewerage System in 

Batam Island Project 
21/03/2014 21/01/2019 47,8 1,1 46,7 10,2 1,1 10,7 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika   34,0 24,5 9,5 7,6 0,0 0,0 

85 B88 0A 1 Perancis 
Strengthing BMKG Climate and Weather 

Services Capacitiy 
29/11/2012 29/11/2015 34,0 24,5 9,5 7,6 0,0 0,0 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia   16,5 10,4 6,1 5,6 0,0 0,0 

86 
LA 

15.04.2011 
Spanyol 

Animal Husbandry Technology and 

Practises Improvement to Accelerate 

Meat and Milk Production  

20/10/2011 31/12/2015 16,5 10,4 6,1 5,6 0,0 0,0 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
Tanggal 
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Tanggal 

Tutup 

Nilai 

Pinjaman 

Penarikan 

s/d Triwulan 

II  TA 2015 

Pinjaman 

Belum 

Ditarik 

TA 2015 

Target Realisasi % 

            

PT. PLN   2.820,8 375,3 2.445,5 291,2 50,0 17,2 

87 7940-ID 
Bank 

Dunia 

Indonesia Power Transmission 

Development Project (PTD I) 
30/05/2011 31/12/2015 225,0 69,3 155,7 11,5 10,9 95,1 

88 8057-ID 
Bank 

Dunia 

Upper Cisokan Pumped Storage Hydro 

Electrical Power (1.040 MW) 
01/05/2012 31/12/2018 640,0 5,8 634,2 27,8 0,8 2,8 

89 8280-ID 
Bank 

Dunia 

Scattered Transmission Line and Substation 

in Indonesia Phase II (IPTD II) 
26/03/2014 31/12/2018 325,0 0,0 325,0 18,3 0,0 0,0 

90 

2619-INO ADB 
Java-Bali Electricity Distribution 

Performance Improvement 
25/04/2011 30/11/2015 50,0 29,6 20,4 8,7 4,3 50,0 

CID 1019 

01F 

Perancis 

(AFD) 

Java Bali Electricity Distribution 

Performance  
15/04/2011 30/06/2015 50,0 27,2 22,8 3,6 3,6 100,0 

91 

3015-INO ADB 
West Kalimantan Power Grid 

Strengthening Project 
04/04/2014 31/01/2016 49,5 21,1 28,4 3,6 2,9 81,3 

CID 1024 

01B 

Perancis 

(AFD) 

Strengthening West Kalimantan Power 

Grid 
08/02/2013 31/01/2016 49,5 30,7 18,8 24,1 0,0 0,0 

92 

3083-INO ADB 
Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission 

Crossing Project 
29/09/2014 30/09/2019 224,0 0,0 224,0 15,6 0,0 0,0 

8276-INO AIF 
Java-Bali 500 Kilovolt Power Transmission 

Crossing Project 
29/09/2014 30/09/2019 25,0 0,0 25,0 1,6 0,0 0,0 

93 IP-527 
Jepang 

(JICA) 
Keramasan Power Plant Extension Poject Proyek Selesai 

94 IP-532 
Jepang 

(JICA) 
Asahan Hydroelectric Power Plant III 15/05/2008 15/05/2017 225,9 8,4 217,5 41,9 0,1 0,3 

95 IP-537 
Jepang 

(JICA) 

PLN Operation Improvement System for 

Supporting Generation Facilities 
26/01/2009 26/01/2018 36,8 2,3 34,4 0,0 0,0 0,0 

96 IP-538 
Jepang 

(JICA) 

Peusangan Hydroelectric PP Construction 

Project 
26/01/2009 26/01/2019 212,6 84,6 128,0 17,0 4,3 25,2 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
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TA 2015 
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97 IP-539 
Jepang 

(JICA) 

North-West Sumatera Inter-Connector 

Transmission  
26/01/2009 26/01/2017 131,7 51,8 79,9 15,2 6,7 43,9 

98 IP-555 
Jepang 

(JICA) 

Engineering Services for Java-Sumatra 

Interconnection  
31/03/2010 31/03/2019 31,8 11,3 20,4 3,4 0,3 9,1 

99 IP-556 
Jepang 

(JICA) 

Java-Sumatera Interconnection 

Transmission Line Project 
26/03/2013 30/04/2019 302,3 8,1 294,2 8,4 8,1 96,7 

100 IP-560 
Jepang 

(JICA) 

Tulehu Geothermal Power Plant Project 

(E/S) 
28/03/2013 28/03/2022 41,7 0,8 40,9 2,0 0,0 0,0 

101 IP-561 
Jepang 

(JICA) 

Indramayu Coal Fired Power Plant Project 

(E/S) 
28/03/2013 28/03/2022 14,1 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 

102 21661901 
RR 

Tiongkok 

Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant 

Project 
26/03/2013 28/04/2017 132,2 24,0 108,2 86,9 7,9 9,1 

103 

28221000 JBIC 
Scattered Transmission & Substation 

Project (P. 8) 
19/11/2012 30/06/2017 13,8 0,0 13,8 1,7 0,0 0,0 

CID 1039 

01H 

Perancis 

(AFD) 

Scattered Transmission & Substation 

Project (P. 7) 
25/07/2014 25/11/2016 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

26180 
Jerman 

(KfW) 

Scattered Transmission & Substation 

Project (P. 3) 
05/12/2014 01/09/2017 19,9 0,0 19,9 0,0 0,0 0,0 

PT. PERTAMINA   520,4 42,1 478,3 55,3 10,2 18,5 

104 8082-ID 
Bank 

Dunia 

Geothermal Clean Energy Investment 

Project 
29/06/2012 31/12/2018 300,0 26,9 273,1 48,5 9,9 20,4 

105 IP-557 
Jepang 

(JICA) 

Lumut Balai Geothermal Power Plant 

Project 
25/10/2011 25/10/2019 220,4 15,1 205,2 6,9 0,3 4,9 

PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)   100,0 97,2 2,8 2,8 0,0 0,0 

106 7731-ID 
Bank 

Dunia 

Indonesia Infrastructure Finance Facility 

(IIFF) 
25/04/2011 30/11/2015 100,0 97,2 2,8 2,8    0,0 0,0 
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        (Ekuivalen dalam Juta USD) 

No. Kode loan Lender Nama Proyek 
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PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)   4,6 1,0 3,6 0,3 0,2 65,7 

107 8192-ID 
Bank 

Dunia 

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund 

(IIGF) 
12/06/2013 31/03/2018 4,6 1,0 3,6 0,3 0,2 65,7 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta   393,5 115,2 278,3 203,3 10,2 5,0 

108 IP-554 
Jepang 

(JICA) 

Construction of Jakarta Mass Rapid Transit 

Project  
28/07/2009 28/07/2019 393,5 115,2 278,3 203,3 10,2 5,0 

Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing (LPKE/KSA)   4.212,5 2.687,4 1.525,1 1.328,0 409,0 30,8 

            

Total 15.688,6 6.128,4 9.560,3 3.412,0 746,4 21,9 
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